Сведения о выполнении плана 
мероприятий  по подготовке  к ОЗП 2018-2019 г.г  

МУП "Коммунресурсы" Пригородного района
	Наименование 

объекта
	Наименование

работ
	Ед. 

изм.
	Кол-во
	Сроки исполнения 


	Ответственный
	Фактичес-кое 

выполне-

ние на 

на 15.10.18г
	%

 выполне-

ние

	МКД с. Октябрьское

ул. Маяковского, 90, 90в, 91а, 92, 

Гагарина, 16,

Коммунальная,  3, 

ул. П. Тедеева, 107, 107б, 107а,107в,  107г, 107д, 107е.

МКД с. Михайловское

ул.Ф.Ярового, 2а,

ул. Плиева,  4, 6, 8.

ул. Степная 2а,

ул. Строителей, 1, 5, 7.

ул. Студенческая, 3,

ул. Р.Люксембург, 2а
	-осмотр  и выборочный ремонт кровель,
	дом


	22


	май – октябрь 


	Абаев З.Р.

Луценко А.А.

 
	11
	44

	
	-осмотр и очистка

вентиляционных каналов  и дымоходов,
	
	
	июнь  - август
	Абаев З.Р.
	15
	88

	
	-осмотр и  выборочный  ремонт стояков  водоснабжения, 

водоотведения,
	
	
	июнь - сентябрь
	Козаев С.Г.

Кочиев М.П.

Абаев З.Р.
	12
	55

	
	-осмотр и выборочный ремонт отопительных стояков, 


	
	
	май

сентябрь


	Тедеев А.К.

Кочиев М.П.

Абаев З.Р.
	22
	100

	
	опресовка отопительной системы
	
	
	
	
	
	

	
	-дезинфекция и дератизация в подвальных        помещения
	
	
	июнь-июль
	Абаев З.Р.
	12
	55

	
	-приведение электрохозяйства МКД  в соответствии с ПТЭЭП
	
	
	апрель - декабрь
	АбаевЗ.Р.

Цховребов Р.В.
	19
	86

	 Котельные с. Октябрьское 


	замена водопровода от  ул. Маяковского до центральной котельной
	м
	40
	Май -

июль
	Тедеев А.К.
	40
	100

	
	ремонт центробежных насосов
	шт.
	4
	май - август
	Тедеев А.К.
	4
	100

	
	Замена или ремонт электр.

щита (ВРУ)
	щт
	1
	май -август
	Тедеев А.К

Цховребов Р.В.
	1
	100

	
	ремонт запорной арматуры
	шт.
	64
	май - сентябрь
	Тедеев А.К
	62
	96

	
	ремонт и приобретение горелок
	шт.
	4
	май  - октябрь
	Тедеев А.К.
	4
	100

	
	                                      Котельная СОШ №2 с.Октябрьское

	
	Ремонт кровли 
	М2
	100
	Май-сентябрь
	Тедеев А.К.
	80
	80

	
	Приобрести горелку на 
REX-80
	Щт
	1
	Май- июль
	Тедеев А.К.
	1
	100

	
	                                       Теплотрассы с.Октябрьское

	
	замена теплотрассы d-100мм от центральной котельной  до   жил.  домов по ул.  П.Тедеева №48-46в двухтрубном исчислении
	м
	60
	Май-сентябрь
	Тедеев А.К.
	60
	100

	
	Ремонт теплотрассы от котельной  по ул.Маяковского до дома №86

двухтрубном  исчислении
	м
	50
	 Май сентябрь
	Тедеев А.К.
	
	

	
	гидравлическое испытание  теплотрасс центральной котельной до  зданий МКД до 1-х этажей (первое испытание)
	
	
	15.08.- 01.09.2017 г.г.
	Тедеев А.К.
	
	

	
	гидравлическое испытание  теплотрасс центральной котельной до  зданий МКД до 1-х этажей (второе испытание)
	
	
	01.10. – 15.10.2017 г.г.
	Тедеев А.К.
	
	

	Котельная  ОПХ с. Михайловское
	Ремонт насосов
	щт
	3
	июнь
	Кочиев М.П.
	
	

	
	Ремонт горелок
	щт
	3
	Май -август
	Кочиев М.П.
	
	

	
	ремонт задвижки D-80мм
	шт.
	4
	май - июнь
	Кочиев М.П.
	
	

	
	ремонт задвижки D-150мм
	шт.
	2
	май - июнь
	Кочиев М.П.
	
	

	
	ремонт задвижки D-100мм
	шт.
	4
	май - июнь
	Кочиев М.П.
	
	

	
	Установка металлических ворот калиткой размером 3,2м  Х 2,7 м
	
	1
	май - сентябрь
	Кочиев М.П.
	1
	100

	Котельная  «Ирбис» с.Михайловское
	ремонт котлов
	шт.
	3
	май - сентябрь
	Кочиев М.П.
	3
	100

	
	замена горелки 
	шт.
	1
	май - сентябрь
	Кочиев М.П.
	1
	100

	
	замена затворов D-100мм
	шт.
	2
	май  - октябрь
	Кочиев М.П.
	2
	100

	
	замена затворов D-80мм
	шт.
	2
	май  - октябрь
	Кочиев М.П.
	1
	50

	
	ремонт задвижки  D-150мм
	шт.
	2
	май - июнь
	Кочиев М.П.
	2
	100

	Котельная  СОШ  с.Михайловское
	Ремонт циркуляционного насоса 

К 4-20-70
	шт.
	2
	май – июнь 
	Кочиев М.П.
	2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	замена силового кабеля от подстанции до котельной 4х25см
	м
	260
	май- сентябрь
	Кочиев М.П.
	190
	73

	
	ремонт котлов ТВГ-0.75 (размуровка  и обмуровка котлов) 
	шт.
	2
	май - сентябрь
	Кочиев М.П.
	2
	100

	
	замена затвора  D - 50мм
	шт.
	2
	май - сентябрь
	Кочиев М.П.
	1
	50

	
	установка металлических дверей 
	
	1
	май - сентябрь
	
	
	

	
	Установка химзащиты (впрыскиватель)
	
	
	
	Кочиев М.П.
	
	

	Теплотрассы с.Михайловское
	

	
	от ул.Ф.Ярового, 2 до ул. Плиева, 2 D-76мм
	м
	90
	май - сентябрь
	Кочиев М.П.
	78
	87

	
	Ул.Тимирязова  89мм
	п/м
	60
	май - сентябрь
	Кочиев М.П.
	60
	100

	
	Ул.Тимирязова  159мм
	п/м
	30
	май - сентябрь
	Кочиев М.П.
	30
	100

	
	гидравлическое испытание  теплотрасс  до  зданий МКД до 1-х этажей (первое испытание)
	
	
	15.08. – 01.09.2017

 г.г.
	Кочиев М.П.
	
	

	
	гидравлическое испытание  теплотрасс  до  зданий МКД до 1-х этажей (второе испытание)


	
	
	01.10. – 15.10.2017 г.г.


	Кочиев М.П.
	
	100

	Тарский водозабор
	ремонт над скважинных  павильонов  

№№ 541, 542, 543, 

 547, 548
	шт.
	6
	июнь - октябрь
	Козаев С.Г.

Луценко А.А.
	5
	83

	
	Установить обеззараживающие устройства
	шт
	2
	Май-сентябрь
	Козаев  С.Г.
	
	

	
	Замена  глубинных насосов 

на скважинах №№543, 546, 547, 548 на насосы ЭЦВ 10-160-75
	Щт.
	4
	Апрель -октябрь
	Дзугаев В.С.
	4
	100

	
	Установить на скважинах приборы видеонаблюдения
	шт
	8
	Май сентябрь
	Кисиев ГГ.

Козаев  С.Г
	4
	50

	
	Замена аварийного насоса на скважине  №547 Тарского водозабора
	щт
	1
	Февраль март 
	Дзугаев В.С.
	1
	100

	
	оборудование   освещения по периметру  территории скважин с заменой неизолированных  проводов на  СИП2х16мм2
	шт.

м
	25

500


	июль - август
	Цховребов Р.В.
	16

400
	64

80

	
	Замена электрического шкафа  управления насоса
	щт
	7
	Май-сентябрь 
	Кисиев Г.Г.

Цховребов Р.В.
	5
	71

	
	установка контрольных приборов  учета на скважинах электросчетчики
	шт.
	6
	июль - август
	Цховребов Р.В.
	6
	100

	
	перенос ВШУ на границу раздела 
	шт.
	1
	июль 
	Цховребов Р.В.
	1
	100

	
	подключение резервной линии электроснабжения  с Ф-7
	шт.
	1
	июль 
	Цховребов Р.В.
	
	

	
	На ж/б оградах скважин протянуть колючую проволоку «Егоза» по периметру
	щт /м


	8/2000
	Апрель -август
	Козаев  С.Г.

Луценко А.А.
	
	

	
	Замена задвижек Д- 150мм на скважине №548обустройства обсадной трубы (нарастит трубу Д-325мм )
	шт.

щт/м
	2

1/08
	Март- апрель
	Козаев С.Г.


	2

1/08
	100

100

	
	Восстановление подъездной дороги к  скважинам Тарского водозабора и разращенного моста
	М

Ед.
	1500

1
	Козаев  С.Г.

Луценко А.А.
	Козаев  С.Г.

Луценко А.А.
	
	

	Сунженский водозабор
	Устройство  ограждение  ЗСО на скважинах  из  сетки- «Рабица»,  металлических  столбов, и колючая проволоки «Ягоза»
	шт./м
	5/ 850


	Май – сентябрь 


	Луценко А.А.

Козаев С.Г.


	
	

	
	Замена шкафа управления на скважинах  
	щт
	5
	Май – сентябрь 


	Цховребов Р.В.
	4
	80

	
	строительство высоковольтной линии к скважине тракторной бригады с установкой  ТП6/04
	м
	2000
	сентябрь
	Цховребов Р.В.


	
	

	
	Оборудовать территорий скважин  приборами видеонаблюдения 
	щт
	5
	Июль- октябрь 
	Цховребов Р.В.
	
	

	Комгаронский  водозабор
	Построить  ограждения на территории скважине  № 149
	М 
	120
	сентябрь
	Козаев С.Г.
	120
	100

	
	Ремонт насоса ЭЦВ 10-65-150
	Щт.
	2
	октябрь
	Козаев С.Г.
	2
	100

	
	строительство  павильона над скважине  № 246
	
	1
	август
	Козаев С.Г.
	1
	100

	
	ремонт  ТП (6-19)
	
	1
	октябрь 
	Козаев С.Г.
	
	

	
	перенос ячейки 04 кв и прибора учета в ТП (6-37)
	
	1
	июнь
	Цховребов Р.В.
	1
	100

	
	Оборудовать территорий скважин  приборами видеонаблюдения
	шт
	2
	Март- апрель
	Цховребов Р.В.
	
	

	
	Замена электрического шкафа управления насоса
	щт
	3
	Июнь сентябрь 
	Цховребов Р.В.
	3
	100

	Октябрьский водозабор
	обустройство ЗСО строго режима, в соответствии с санитарными нормами
	м
	120
	апрель- август


	Козаев С.Г.


	
	

	
	ремонт задвижек 
	ед
	12
	Апрель 

сентябрь
	Козаев С.Г.
	12
	100

	
	Замена электрического шкафа управления насоса
	щт
	3
	Июнь сентябрь 
	Цховребов Р.В.
	3
	100

	Водозабор с.Дачное
	бетонирование   устья  вокруг действующей  скважины  № 2099
	
	1
	июнь
	Козаев С.Г.
	1
	100

	
	На ж/б ограду  скважины протянуть колючую проволоку «ягоза» по периметру
	щт /м


	1/240
	Апрель -август
	Козаев  С.Г.

Луценко А.А.
	
	

	
	Оборудовать территорий скважин  приборами видеонаблюдения
	шт
	1
	Март- апрель
	Цховребов Р.В.
	
	

	
	Замена электрического шкафа управления насоса
	щт
	1
	Июнь сентябрь 
	Цховребов Р.В.
	1
	100

	Михайловский водозабор
	обустройства ЗСО строгого режима 

 скважин  №№ 14/6, 289
	
	2
	сентябрь


	.Кочиев М.П.


	2
	100

	
	бетонирование  устья вокруг скважины  № 162
	
	1
	сентябрь
	.Кочиев М.П.


	
	

	
	скважина  ОПХ (сад) замена разъединителя
	шт.
	1
	июль
	Цховребов Р.В.
	
	

	
	замена линии электроснабжения  от ТПЗ-8 до третьего насоса
	м
	250
	август


	Цховребов Р.В.


	
	

	
	установка аппаратуры управления на каждый насос


	шт.
	1
	август
	Цховребов Р.В.
	
	

	
	Замена электрического шкафа управления насоса
	щт
	3
	Июнь сентябрь 
	Цховребов Р.В.
	3
	100

	
	ремонт и замена глубинных  насосов

марки ЭЦВ 8-40-180


	шт.
	2
	июль - сентябрь


	.Кочиев М.П.


	2
	100

	
	ремонт и замена глубинных  насосов

марки ЭЦВ 8-40-150
	шт.
	2
	июль - сентябрь
	.Кочиев М.П.


	2
	100

	
	ремонт и замена глубинных  насосов

марки ЭЦВ 8-25-150
	шт.
	2
	июль - сентябрь
	.Кочиев М.П.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ремонт и замена задвижек D-400мм
	шт.
	10
	сентябрь
	Козаев С.Г.


	
	

	Черменский водозабор
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ремонт  павильона № 1684
	
	1
	июнь
	Козаев С.Г.


	
	

	
	освещение  павильона


	шт.
	4
	май 
	Цховребов Р.В.
	4
	100

	Канализационно - насосная 

станция
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	установка электрозащиты СУЗ в сборе
	шт.
	1
	июнь


	Цховребов Р.В.
	
	

	
	Изготовление и установка металлических ворот
	щ.т 
	
	
	
	
	

	
	строительство бытового помещения для работников КНС
	
	1
	июнь-сентябрь
	Дзугаев В.С.Луценко А.А
	
	

	
	устройства вентиляции  помещения
	м2
	144
	июнь
	Дзугаев В.С.
	
	

	
	ремонт кровли здания КНС
	м2
	144 
	июль
	Дзугаев В.С.

Луценко А.
	
	

	
	ремонт наружных стен 
	м2
	20
	июль
	Дзугаев В.С.

ЛуценкоА.А..
	
	


                 Начальник МУП «Коммунресурсы»

                         Пригородного района 








Д.К.Гугкаев

                Главный инженер








           Г.Г.Кисиев


